Comune di
Bellaria Igea Marina
Provincia di Rimini

GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

Pratica: 2022 / DT_734

Determina n. 663
del **19/07/2022**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: NUOVO ASSE CICLO-PEDONALE IN PROSECUZIONE DI VIALE COLOMBO - II° STRALCIO. APPROVAZIONE PRIMO SAL A TUTTO IL 30/06/2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Luglio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE U.O.

Premesso che:

- che con Delibera di Giunta n. 110 del 25/06/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Nuovo Asse pedonale in prosecuzione di via Colombo" per un importo di € 3.500.000,00 , che aggiorna ed integra in modo soddisfacente quello già approvato con Delibera di Giunta n. 173 del 17/11/2015;

- che il codice CUP master del progetto è E51B18000000007;

- con deliberazione di Giunta Comunale n 134 del 29/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato Nuovo asse pedonale in prosecuzione di viale Colombo – II stralcio fase B dell'importo complessivo di €. €. 2.562.558,95 di cui €. 2.220.202,84 per lavori ed €. 33.956,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 308.399,59 per somme a disposizione;

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici", sono state attribuite all'Arch. Elisa Guaitoli, funzionario del Settore Gestione del Territorio, con il profilo di funzionario tecnico – cat. D;

- il codice CUP assegnato al progetto Nuovo asse pedonale in prosecuzione di viale Colombo – II stralcio fase B è: E51B21001810006

- con determina dirigenziale n. 741 del 02/09/2021 veniva approvata l'indizione della procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e art. 142 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori "Nuovo asse pedonale in prosecuzione di viale Colombo – II stralcio fase B", importo a base d'asta di 2.220.202,84 e oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 33.956,52, da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 commi 2 del D.lgs n. 50/2016) e la relativa documentazione di gara;

- che con determina dirigenziale n. 26 del 18/01/2022 venivano approvate le risultanze di gara e provvedimenti connessi aggiudicando l'appalto dei lavori al RTI impresa Mattei - Lavori Edili E Stradali S.R.L. C.F. 02013670407 - Consorzio Con.Co.S. Societa' Cooperativa C.F. 04001290404 - Societa' Cooperativa Braccianti Riminese C.F. 00126420405, per un importo complessivo pari ad € 2.010.912,68 di cui 1.794.145,92 base d'asta decurtata del ribasso offerto pari al 19,19%, costi della sicurezza pari ad € 33.956,52 ed iva al 10% pari ad € 182.810,24;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 17/06/2021, redatto dall' Arch. Davide Agostini in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore del consorzio stabile CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole di Cesena P.Iva: 01615190400, pari a €. 439.727,23 di cui €. 401.760,83 per lavori eseguiti, decurtati di €. 2.008,80 per ritenuta pari al 0,5% per infortuni, ed €. 39.975,20 per IVA al 10%;

- che con verbale del 19/01/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

-che, a seguito di richiesta prot.n. 10073/2022 del 17/03/2022, con determina. 269 del 30/03/2022 si autorizzava la variazione delle quote del RTI dando atto che il costituendo RTI fosse formato da: la capogruppo Impressa Mattei - Lavori Edili E Stradali S.R.L. C.F. 02013670407 e il mandante Consorzio Con.Co.S. Societa' Cooperativa C.F. 04001290404;

- che in data 28/04/2022 è stato stipulato contratto d'appalto per i lavori in oggetto Rep. n. 6156/2022 del 28/04/2022 registrato a Rimini il 04/05/2022 al n. 4648 serie 1T;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n 40 del 05/04/2022 è stato approvata la variante alprogetto definitivo esecutivo denominato Nuovo asse pedonale in prosecuzione di viale Colombo – II stralcio fase B dell'importo complessivo di €. €. 2.562.558,95 di cui €. 2.220.202,84 per lavori ed €. 33.956,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 308.399,59 per somme a disposizione per l'approvazione progetto esecutivo delle opere connesse all'urbanizzazione - collegamento della rete acquedotto e rideterminazione del quadro economico;

DATO ATTO che con nota del 14/07/2022 protocollo n. 30323/2022, il direttore lavori, Arch. Davide Agostini, ha presentato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto 30/06/2022, composto dalla seguente documentazione, materialmente non allegato per esigenze di riproduzione ma disponibile per l'accesso nei modi e termini di legge:
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/06/2022
- Quadro comparativo;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1 adeguamento prezzi
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro contabilità al SAL n. 1;
- Libretto delle misure n. 1.

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

Che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30/06/2022, redatto dall' Arch. Davide Agostini in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore del RTI formato dalla capogruppo Impressa Mattei - Lavori Edili E Stradali S.R.L. C.F. 02013670407 e mandante Consorzio Con.Co.S. Societa' Cooperativa C.F. 04001290404, pari a €. 784.886,32 di cui €.713.533,02 per lavori eseguiti, decurtati di €. 4.487,63 per ritenuta pari al 0,5% per infortuni ed €. 179.505,16 per ritenuta anticipazione del 20%, ed €.71.353,30 per IVA al 10%;

Preso atto che ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino

al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4"

- che ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) "Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento...."

- che in data 21/04/2022 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 602, la Regione Emilia Romagna ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna per l'anno 2022.

- che il direttore lavori, arch. Davide Agostini, nel dare seguito alle disposizioni di legge con protocollo n. 30323/2022 del 14/07/2022 ha contabilizzato nel 1° stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate al 30/06/2022, i prezzi aggiornati ai sensi dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna per l'anno 2022;

Visto il certificato di pagamento n° 1ad per il pagamento relativo all'adeguamento prezzi del sopracitato stato di avanzamento lavori dal quale risulta un ulteriore credito dell'impresa appaltatrice di euro 132.372,95 oltre iva al 10 % per €. 13.237,30 per un importo complessivo di €. 145.610,25;

VERIFICATO che nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione delle suddette disposizioni normative;

DATO ATTO che l'appalto trova copertura finanziaria al capitolo 10052.02.10052202 del bilancio 2022 ed è finanziato con contributo regionale accertamento n. 359 del 2020 e fondi propri di bilancio;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto, in particolare, l'art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di approvare primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30/06/2022, redatto dall' Arch. Davide Agostini in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore del RTI formato dalla capogruppo Impressa Mattei - Lavori Edili E Stradali S.R.L. C.F. 02013670407 e mandante Consorzio Con.Co.S. Societa' Cooperativa C.F. 04001290404, pari a €. 784.886,32 di cui €.713.533,02 per lavori eseguiti, decurtati di €. 4.487,63 per ritenuta pari al 0,5% per infortuni ed €. 179.505,16 per ritenuta anticipazione del 20%, ed €.71.353,30 per IVA al 10%;

3. Di approvare l'adeguamento prezzi del sopracitato stato di avanzamento lavori dal quale risulta un ulteriore credito dell'impresa appaltatrice di euro 132.372,95 oltre iva al 10 % per €. 13.237,30 per un importo complessivo di €. 145.610,25;

4. Di dare atto che il pagamento dell'importo contabilizzato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) sarà effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le somme accantonate per imprevisti disponibili nel quadro economico dell'opera;

5. Di impegnare la spesa di €. 145.610,25 a carico dei capitoli di bilancio come da allegato contabile parte integrante di questo atto;

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Elisa Guaitoli funzionario del Settore Gestione del Territorio, con il profilo di funzionario tecnico – cat. D;

7. Di dare atto che l'appalto trova copertura finanziaria al capitolo 10052.02.10052202 del bilancio 2022 ed è finanziato con contributo regionale accertamento n. 359 del 2020 e fondi propri di bilancio;

1. Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).

Il Responsabile U.O.

GUAITOLI ELISA

Firma Digitale